





Id	% voltooi	Taakmodu	Notities	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken														
									2034	2084	2134	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
73	0%			Aanleveren voor college (uiterlijk op maandag voor 16:00 uur)	0 dagen	vri 23-2-24	vri 23-2-24	72GE														
74	0%			Toetsingscommissie (woensdag 1e ronde, donderdag 2e ronde, vrijdag def. plaatsing)	4 dagen	maa 26-2-24	don 29-2-24	73														
75	0%			Collegebehandeling / collegebesluit (op dinsdag)	0 dagen	maa 4-3-24	maa 4-3-24	73BE+6 dagen;74														
76	0%			Publiceren inspraakprocedure	0 dagen	woe 13-3-24	woe 13-3-24	75BE+7 dagen														
77	0%			Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak (optioneel nogmaals inloopavond tijdens periode terinzagelegging)	6 wkn	don 14-3-24	woe 24-4-24	76														
78	0%			Vooroverleg met betrokken overheden	6 wkn	don 14-3-24	woe 24-4-24	77GB														
79	0%			Opstellen inspraak- en vooroverlegnota incl. aanpassen voorontwerpbestemmingsplan (mede afhankelijk van aantal/type reacties)	2 wkn	don 25-4-24	woe 8-5-24	78														
80	0%			<b>Ontwerpbestemmingsplan/zienswijzen</b>	<b>148 dagen</b>	<b>din 17-10-23</b>	<b>don 9-5-24</b>															
81	0%			Opstellen collegevoorstel voor terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan	3 wkn	din 17-10-23	maa 6-11-23	61														
82	0%			<b>Besluitvorming college: ontwerpbestemmingsplan</b>	<b>133 dagen</b>	<b>din 7-11-23</b>	<b>don 9-5-24</b>															
83	0%			Afstemmen: Programmamanager S&P	1 dag	din 7-11-23	din 7-11-23	81														
84	0%		9-11	Aanleveren collegevoorstel voor PO (uiterste datum/tijd afhankelijk van PO)	0 dagen	don 9-11-23	don 9-11-23	83BE+2 dagen														
85	0%		13-11	Behandeling voorstel in PO (op maandagen!)	1 dag	maa 13-11-23	maa 13-11-23	84GE+2 dagen														
86	0%		13-11	Aanleveren voor college (uiterlijk op maandag voor 16:00 uur!)	5 dagen	maa 13-11-23	vri 17-11-23	85GB														
87	0%		21-11	Toetsingscommissie (woensdag 1e ronde, donderdag 2e ronde, vrijdag def. Plaatsing)	4 dagen	din 21-11-23	vri 24-11-23	86BE+1 dag														
88	0%		28-11	Collegebehandeling / collegebesluit (op dinsdag)	0 dagen	din 28-11-23	din 28-11-23	86BE+7 dagen;87														
89	0%			Publiceren inspraakprocedure	0 dagen	don 21-12-23	don 21-12-23	88BE+17 dagen														
90	0%		...	Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak (optioneel nogmaals inloopavond tijdens periode terinzagelegging)	7 wkn	vri 22-12-23	don 8-2-24	89														
91	0%			Informatie-avond ontwerpbestemmingsplan	0 dagen	woe 10-1-24	woe 10-1-24	90GB+14 dagen														
92	0%			Opstellen inspraak- en vooroverlegnota incl. aanpassen ontwerpbestemmingsplan (mede afhankelijk van aantal/type reacties)	3 wkn	vri 9-2-24	don 29-2-24	90														
93	0%			Behandeling zienswijze	10 wkn	vri 9-2-24	don 18-4-24	90														
94	0%			Opstellen staat van wijzigingen / aanpassen ontwerp bestemmingsplan	3 wkn	vri 19-4-24	don 9-5-24	93														
95	0%			<b>Vaststelling bestemmingsplan (gemeenteraad)</b>	<b>150 dagen</b>	<b>vri 19-4-24</b>	<b>don 14-11-24</b>															
96	0%			Opstellen college- en raadsvoorstel voor vaststelling bestemmingsplan (met evt. beeldkwaliteitsplan)	7 wkn	vri 19-4-24	don 6-6-24	94GB														
97	0%			<b>Besluitvorming college: vaststelling bestemmingsplan</b>	<b>18 dagen</b>	<b>vri 7-6-24</b>	<b>din 2-7-24</b>															
98	0%			Afstemmen: Programmamanager S&P	1 dag	vri 7-6-24	vri 7-6-24	96														
99	0%			Aanleveren collegevoorstel voor PO (uiterste datum/tijd afhankelijk van PO)	0 dagen	woe 12-6-24	woe 12-6-24	98BE+3 dagen														
100	0%			Bestemmingsplanoverleg	0 dagen	don 13-6-24	don 13-6-24															
101	0%			Behandeling voorstel in PO (op maandagen!)	0 dagen	maa 17-6-24	maa 17-6-24	99BE+3 dagen														

Project: ABC Project  
Datum: don 2-5-24

Taak		Projectsamenvatting		Handmatig taak		Alleen begindatum		Deadline	
Splitsing		Inactieve taken		Alleen duur		Alleen einddatum		Voortgang	
Mijlpaal		Inactieve mijlpaal		Handmatige samenvatting		Externe taken		Voortgang, handmatig	
Samenvatting		Inactieve samenvatting		Handmatige samenvatting		Externe mijlpaal			







