

NOTULEN

van de vergadering van Intern projectteam ABC, gehouden op 3 juni 2024, om 12.00 uur, locatie Paprika, Laan van de Glazen Stad.

aanwezig	
voorzitter	:
secretaris	:
leden	:
afwezig	
leden	:

1. OPENING VAN DE VERGADERING

De voorzitter opent de vergadering om 12.00 uur.

2. STAND VAN ZAKEN

Er wordt momenteel gewerkt aan het rioleringsplan, [REDACTED] vervangt [REDACTED] Communicatie stelt een concept van de infographic op en ontvangen graag feedback van iedereen zodra deze wordt opgestuurd. De planning is aangepast; besluitvorming is nu gepland in oktober. Dit staat onder druk omdat er veel activiteiten voor die tijd moeten worden uitgevoerd.

Er worden nieuwe planteams ingepland en er wordt bekeken of dit op dinsdag in plaats van maandag kan. We bereiden een memo voor een gelijkvloerse kruising in plaats van een ongelijkvloerse oplossing..

3. STRUINPAD EN ECOZONE

Tijdens de informatieavond werd aangegeven dat het struinpad en de toegankelijkheid van de zones door de bewoners als niet wenselijk werd ervaren. De herinrichting van het Wenpad door IB wordt opgepakt en onderzocht. Bij de herinrichting van het Wenpad willen we onderzoeken of er een voetgangerspad naast gelegd kan worden. Dit zou de ecozone beleefbaar maken. Stedenbouw verzoekt om het struinpad achter ABC en hun gebouwen te leggen. ABC wordt hiermee ook verantwoordelijk voor het bekeer, onderhoud en afsluitbaarheid van het pad. De mensen op ABC kunnen dan nog wel een groene omloop maken.. Dit voorstel zal in de de afspraken hierover gemaakt zijn worden afgestemd met de bewoners en opgenomen in de nota van beantwoording. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de bewoners aan het Wenpad. De looproute langs de groene randen van het bedrijventerrein past de visie van 'aantrekkelijke werklocaties'. Mensen kunnen tijdens hun pauze in het groen zijn. [REDACTED] geeft aan dat dit ook in een allonge met ABC vastgelegd moet worden. .

4. TERUGKOPPELING ZIENSWIJZE DEN HAAG

Uit het overleg met de gemeente Den Haag bleek dat hun zienswijze meer was gericht op een groter (verkeers)probleem in de omgeving. Deze project overschrijdende vraagstukken liggen op regionaal en zelfs op landelijk niveau. De gemeente Den Haag geeft met name aan met gemeente



Westland in gesprek te willen om hierin waar mogelijk samen te werken. Vanuit Westland is er vanzelfsprekend de bereidheid om samen te werken. Westland heeft wel aangegeven dat er al verschillende overleggen bestaan waarin de betrokken partijen met elkaar praten ver deze vraagstukken.

5. TERUGKOPPELING VERKEER

█ legt uit dat er in opdracht van ABC Westland onderzocht wordt of een gelijkvloerse kruising in plaats van een ongelijkvloerse kruising van het Wilgenpad met de ontsluitingsweg van de uitbreiding verkeersveilig kan. Het resultaat wordt voorgelegd aan het team verkeer (hulpdiensten en politie) en er wordt door een onafhankelijk adviesbureau een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Bij positief advies wordt dit voorgelegd aan het projectteam. Vervolgens wordt een college voorstel opgesteld.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.	Datum	Actie	Wie	Wanneer
1	03-06-2024	Nota van beantwoording afronden	Allen	Zsm
2	03-06-2024	Onderzoeks- en toetsresultaten versturen naar leden	█	Medio augustus
3	03-06-2024	Overleg inplannen █ █ █ █	█	Zsm